## Link til project

<u>Summary- Ov https://dev.azure</u> https://dev.azure.com/stef663k/Stort%20Project.com/stef663k/Stort%20Project erview (azure.com)

### **Produktbeskrivelse**

#### Formål

Projektet er aktuelt da vi skal have game design på hovedforløb, og også databaseprogrammering.

Men hensigt er at blive bedre til at lave spil samtidig med at opfriske mine c# evner, da dette er ved at være noget tid siden. Mit ønske et at få et virkende niveau med et highscore system der virker via en database og api.

### Målgrupper

Er Thomas og andre der kunne tænke sig at prøve at spille et kort, men sjovt spil.

## Projectøkonomi

Der er hverken økonomi eller budget. Men jeg kan da bruge en computer. Hosting a database koster 0 penge over mongodb op til 500mb. Og hosting af api bliver azure

## Kravsspecifikation

### Projektmål

- Database
- API
- Unity project

### Hovedmilepæle

Uge 26	7:30 – 9:00	9:15 – 11:30	12:00 – 13:45	13:45 – 15:00
Mandag	Database til	Database til	Database til	Database til
	highscore etc	highscore etc	highscore etc	highscore etc
Tirsdag	Database til	Database til	Database til	MILESTONE:
	highscore etc	highscore etc	highscore etc	Database done
Onsdag	Api til highscore	Api til highscore	Api til highscore	Api til highscore
	etc med .ASP api	etc .ASP api	etc .ASP api	etc .ASP api
Torsdag	Api til highscore	Api til highscore	Api til highscore	MILESTONE:
	etc .ASP api	etc .ASP api	etc .ASP api	API done
Fredag	Søgedag	Søgedag		

Uge 27	7:30 – 9:00	9:15 – 11:30	12:00 – 13:45	14:00 – 15:00
Mandag	Start et Unity project	Level design	Level design	Level design
Tirsdag	Level design	Level design	Platform setup	Platform setup
Onsdag	Player controls	Player controls	Puzzle elementer	Puzzle elementer
Torsdag	Highscore	Highscore	Kollision	Kollision
Fredag	Kollision	MILESTONE:		
		Produktet er klar		
		til at blive testet		

Uge 28	7:30 – 9:00	9:15 – 11:30	12:00 – 13:45	13:45 – 15:00
Mandag	Test/Debugging	Test/Debugging	Test/Debugging	Test/Debugging
Tirsdag	Test/Debugging	Test/Debugging	Test/Debugging	Test/Debugging
Onsdag	Test/Debugging	Test/Debugging	Test/Debugging	MILESTONE:
				Produktet er
				færdigt
Torsdag	Lave rapport	Lave rapport	Lave rapport	Lave rapport
Fredag	Lave rapport	MILESTONE:		
		Aflevere rapport		

# Acceptantens specifikation

- Når jeg har et virkende niveau i mit spil
- Og man kan gemme highscores i min database.